

**Pärnumaa Kutsehariduskeskus**

**HANGETE LÄBIVIIMISE PLAAN 2019**

(hanked: asjade ja teenuste osas alates 30 000 EUR, sh vajadusel hanked alla 30 000 EUR ehitustöö alates 60 000 EUR, sh vajadusel hanked alla 60 000 EUR)

<b>Jr k nr</b>	<b>Hanke nimetus</b>	<b>Eeldatav hanke läbiviimise aeg</b>	<b>Hanke-menetluse liik ja viis</b>	<b>Eeldatav maksumus EUR (ilma km-ta)</b>	<b>Lepingu pikkuse vajadus</b>	<b>Finantseerimise allikas</b>	<b>Hanke eest vastutav isik</b>	<b>Hankelepingu täitmise eest vastutav isik</b>
1	„Pärnumaa Kutsehariduskeskusele simulaatorite soetamine“ jaotatuna järgmisteks osadeks: Sh: <b>Osa 1</b> -3D lehtmetsa painutusprotsessi simulatsioonitarkvara <b>Osa 2</b> – Treeningsimulatsioon sõiduõppe õppimiseks <b>Osa 3</b> - Rätsepatöö simulatsiooniprogramm	Jaauar-märts	Avatud hankemenetlus e-menetlus	290 000 EUR (nõue: kogu projekti maksumus)	2 kuud	Projekti-vahendid	E. Lääts	E.Lääts

2	Niidupargi õppekompleksi koristusteenus	Aprill-juuni	Avatud hankemenetlus e-menetlus	340 000 EUR	36 kuud	Kooli eelarve	E. Lääts	E.Toompalu
3	Toiduainete ostmine (jaotatud osadeks)	August	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus e-menetlus	125 000 EUR	12 kuud	Kooli eelarve	E. Lääts	K. Evert
4	Pärnumaa Kutsehariduskeskusele lennupiletite ostmine	August-September	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus e-menetlus	45 000 EUR	12 kuud	Projekti- vahendid	E. Lääts	A.Kukk

Koostas: Elve Lääts  
Direktori asetäitja  
finants- ja haldusalal