

KINNITATUD
Pärnumaa KHK direktori 04.09.2018 käskkirjaga nr 86
KOOSKÕLASTATUD
Pärnumaa KHK nõukogu 31.08.2018 protokoll nr 7
otsusega nr 6

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

HANGETE LÄBIVIIMISE PLAANI 2018 MUUDATUSED

Hankeplaani lisanduvad riigihanked järgmiselt:

1. Määruse „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga“ tegevuse „Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt“ rahastatud projekti "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppe kaasajastamine ja mitmekesistamine" alusel õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine järgmiselt:

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hanke läbiviimise aeg	Hanke-menetluse liik	Hanke-menetluse viis	Eeldatav maksumus EUR (ilma km-ta)	Lepingu pikkuse vajadus	Finantseerimise allikas	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1.1	„Pärnumaa Kutsehariduskeskusele simulaatorite soetamine“ jaotatuna järgmisteks osadeks: Sh: Osa 1- Kõrgtehnoloogiline simulatsiooninukk Osa 2- Keevitusprotsessi simulatsioonitarkvara ja virtuaalsimulaator	September-Oktoober	Avatud hankemenetlus	e-menetlus	290 000	4 kuud	Projekti-vahendid EL	E. Lääts	Jüri Puidet - riigihanke osa 1-9 , Riina Tõnsing-riigihanke osa 10

<p>Osa 3 -3D lehtmatali painutusprotsessi simulatsioonitarkvara</p> <p>Osa 4 - Fotoelektriliste parameetrite katsetamise stand ning fotovoolu simuleerimisseade</p> <p>Osa 5- CAN BUS treeningstend ja simulatsioonitarkvara, andurite ja täiturite õppestend ja simulatsioonitarkvara ning mootori juhtsüsteemi treeningstend</p> <p>Osa 6 – treeningsimulatsioon sõiduõppe õppimiseks</p> <p>Osa 7- Sisetööde elektriku õppestend</p> <p>Osa 8 - Digitaalne mõõtetarkvara komplekt</p> <p>Osa 9 - Elektripaigalduse simulatsioonisüsteem</p> <p>Osa 10- Rätsepatöö simulatsiooniprogramm</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Seoses projektilähetuste mahu kasvuga 2018/2019 õppeaastal

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hanke läbiviimise aeg	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse viis	Eeldatav maksumus EUR (ilma km-ta)	Lepingu pikkuse vajadus	Finantseerimise allikas	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
2.1	Pärnumaa Kutsehariduskeskusele lennupiletite ostmine	September	Väljakuulutamisetala läbirääkimistega hankemenetlus	elektrooniline	40 000	12 kuud	Projekti- vahendid	E. Lääts	A.Kukk

3. Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tehtud ettepanekuga

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hanke läbiviimise aeg	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse viis	Eeldatav maksumus EUR (ilma km-ta)	Lepingu pikkuse vajadus	Finantseerimise allikas	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
2.1	Pärnumaa Kutsehariduskeskusele 4D anatoomilise laua soetamine	September Oktoober	Avatud hankemenetlus	e-menetlus	105 000	3 kuud	Riigieelarve lisavahendid	E. Lääts	R.Tõnsing

Koostas: Elve Lääts
direktori asetäitja finants- ja haldusalal